



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
เรื่อง รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบหกเดือนหลัง เมษายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีภารกิจ
เรื่อง การรายงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม
แผนการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบหกเดือนหลัง เมษายน
๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายชิตติยะ นมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน



รายงานติดตามความก้าวหน้า
แผนการดำเนินงานฯ ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือนหลัง (เม.ย.-ก.ย. ๖๗)



รายงานติดตามความก้าวหน้า

แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน หลัง (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๗)



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

www.tasaton.go.th

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รอบ ๖ เดือนหลัง (เมษายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้มีคุณภาพ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบบุณัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกถนน อบจ. - โรงเรียนบ้านหนองจอก (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก ผลผลิตของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร (ข้อมูลถึงงบประมาณฯ/แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๗)	๔	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	มิถุนายน ๒๕๖๗	๔๘๑,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	√ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๗	-	-	มีความล่าช้าระหว่างการดำเนินการตามระเบียบพัสดุ (การประกาศหาผู้รับจ้าง) เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องลอด (ซอยที่ ๑)หมู่ที่ ๑ บ้านนาค้อ ต.ท่าสะทอน ผลผลิตของโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่ น้อยกว่า ๖๐๐ ตาราง เมตร (ข้อมูลบัญชีงบประมาณ ฯ/แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๗)	๑	กองช่าง	มิ.ย. - ส.ค.-๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	๓๔๐,๐๐๐	๓๓๘,๕๐๐	√ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๗			
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจอก (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๔ บ้าน หนองจอก	๔	กองช่าง	มิ.ย.-ส.ค. ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	√ ๒ ก.ย. ๒๕๖๗			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	<p>ผลผลิตของโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย กว่า ๗๓๒ ตารางเมตร</p> <p>(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดำเนินการ แทนโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านหนอง จอก(ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๔ /แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)</p>										

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกสำนักซี - สามแยกบ้านหลังเขา (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๓ บ้าน ท่าสะท้อน <u>ผลผลิตโครงการ</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร (ข้อมูลผู้ตั้งงบประมาณ ฯ/แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๗)	๓	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค.๖๗	มิ.ย.๖๗	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	√ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๗	-	-	ผู้รับจ้างแจ้งเข้า ดำเนินการเดือน เมษายน ๒๕๖๗
๕	โครงการยกระดับถนน สายบางน้ำทรัพย์หมู่ที่ ๑ บ้านนาคือ ตำบลท่า สะท้อน	๑	กองช่าง	ส.ค.-ก.ย.-๖๗	-	๓๒๔,๐๐๐	-	-	√	-	อยู่ระหว่างจัดทำ ราคากลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	<p>ผลผลิตโครงการ โดยการยกระดับถนนลง ชั้นหินผุ ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา โดยเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณหินผุไม่ น้อยกว่า ๖๘๖.๕๐ ลบ. ม. ลงชั้นหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๐๐ ลบ.ม.</p> <p>(ใช้จ่ายเงินสะสม/ แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗)</p>										
๖	<p>โครงการ ก่อสร้างคู ระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๑ บ้านนาคือ ตำบลท่า สะท้อน</p>	๑	กองช่าง	ส.ค.-ต.ค.-๖๗	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	อยู่ระหว่างจัดทำ ราคากลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	<p>ผลิตโครงการ โดยการก่อสร้างคู ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร</p> <p>(ใช้จ่ายเงินสะสม/ แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗)</p>										
๗	<p>โครงการ บุกเบิกถนน ลงหินคลุก สายบ้าน นายलग หมู่ที่ ๕ บ้าน เขาพลู ตำบลท่าสะท้อน ผลิตโครงการ ยกระดับถนนลงชั้นหินผุ ขนาดกว้าง ๔.๔๐ เมตร ยาว ๒๖๕.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตรพื้นที่ทางหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๕.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐</p>	๕	กองช่าง	ก.ค.-ส.ค.-๖๗	-	๒๓๒,๐๐๐	-	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ทำสัญญาจ้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๑๐๖๐.๐๐ ตารางเมตร (ใช้จ่ายเงินสะสม/ แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗)										
๘	โครงการ วางท่อระบาย น้ำ ค.ส.ล. ซอยสายใจ บุญ หมู่ที่ ๖ บ้านห้วย ลึก ตำบลท่าสะท้อน <u>ผลผลิตโครงการ</u> วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน ตามแบบแปลนกองช่าง องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าสะท้อน (ใช้จ่ายเงินสะสม/ แผนการดำเนินงาน	๖	กองช่าง	ส.ค.ต.ค.๖๗	-	๑๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	อยู่ระหว่างการ จัดทำสัญญาจ้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗)										
๙	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกถนน อบจ.- โรงเรียนบ้านหนองจอก (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๔ บ้าน หนองจอก <u>ผลผลิตโครงการ</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๒๓ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า๓,๑๓๘.๐๐ ตาราง เมตร (ใช้จ่ายเงินสะสม/ แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗)	๔	กองช่าง	ก.ค - ก.ย. ๖๗	-	๑,๙๙๔,๐๐๐	-	-	√	-	กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ไฟฟ้าและแสงสว่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการ ก่อสร้าง ระบบประปา บ้านบ่อ กรัง หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อ กรัง ตำบลท่าสะท้อน (บริเวณโรงเรียนบ้าน บ่อกรัง) <u>ผลผลิตของโครงการ</u> ก่อสร้างฐาน ค.ส.ล. ติดตั้งถังเซมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐.๐๐ เมตร ติดตั้ง ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด ๓” เจาะบ่อ บาดาล ขนาด ๑๖” เจาะลึกไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร พร้อม เทสแลบฐานบ่อ ติดตั้งซัมเมอร์ซีบีล ขนาด ๑.๕ HP จำนวน ๑ ตัว ติดตั้ง ตู้ควบคุมไฟฟ้าแบบ สองชั้น จำนวน ๑ ตู้	๒	กองช่าง	ก.ค.-ก.ย.-๖๗	สิงหาคม ๒๕๖๗	๘๙๗,๐๐๐	๗๒๘๐๐๐	✓ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	พร้อมเชื่อมต่อระบบ อัตโนมัติ มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แอมป์ เดิน สายไฟฟ้าพร้อม อุปกรณ์กรองและ เชื่อมต่อระบบท่อให้ เรียบร้อย (ใช้จ่ายเงินสะสม/ แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗)										
๒	<u>โครงการ</u> ขยายเขต ประปาหมู่บ้าน บนดง ม.๕ ตำบลท่าสะท้อน ผลผลิตของโครงการ ชุดแนววางท่อประปา PE ๑๐๐ PN ๘ มอก. ขนาด Ø ๖๓ มม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. ติดตั้ง ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด Ø ๒" จำนวน ๑ จุด ติดตั้งจุดจ่ายน้ำ ขนาด Ø ½" จำนวน	๕	กองช่าง	ก.ค.-ส.ค.-๖๗	-	๑๔๑,๐๐๐	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	๑๒ จุด พร้อมมาตร วัดน้ำพลาสติก ขนาด ๑½" จำนวน ๑๒ จุด พร้อม เชื่อมต่อประสานท่อ (ใช้จ่ายเงินสะสม/ แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗)										
๓	โครงการ ขยายเขต ประปาหมู่บ้าน เวียง ประสาน หมู่ที่ ๕ บ้าน เขาพลู ตำบลท่า สะท้อน <u>ผลผลิตของโครงการ</u> ชุดแนววางท่อประปา PE ๑๐๐ PN ๘ มอก. ขนาด ๑๖๓ มม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. ติดตั้ง ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด ๑๒" จำนวน ๑ จุด ติดตั้งจุดจ่ายน้ำ ขนาด ๑½" จำนวน	๕	กองช่าง	ก.ค.-ส.ค.-๖๗	-	๑๑๕,๐๐๐	-	-	√	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	๔ จุด พร้อมมาตรวัด น้ำพลาสติก ขนาด ๑½" จำนวน ๔ จุด พร้อมเชื่อมต่อ ประสานท่อ (ใช้จ่ายเงินสะสม/ แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓)										

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมกลุ่ม อาชีพ ผลผลิตของโครงการ ฝึกอบรมและส่งเสริม อาชีพให้แก่ประชาชน ในชุมชน (ข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ/แผนดำเนินงานฯ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)	-	สำนักปลัด	เม.ย.๒๕๖๗		๑๕,๐๐๐			✓		
				<u>แก้ไขแผน ดำเนินงานฯ</u> มิ.ย.-ก.ค.๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	✓			ไม่เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงานที่ขอแก้ไข ห้วงเวลาการดำเนิน โครงการฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการ รณรงค์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ผลผลิตของโครงการ อบรมให้ความรู้แก่เด็ก และเยาวชน การ รณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด (ข้อมูลณัฐตั้งงบประมาณ ฯ/แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๗)	-	สำนักปลัด	มิ.ย.-ก.ค.-๖๗	กรกฎาคม ๒๕๖๗	๑๓,๐๐๐	๑๐,๕๖๐	√ ๒๔ ก.ค. ๖๗	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

(๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการ ฝึกซ้อม แผนปฏิบัติการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ผลผลิตของโครงการ ดำเนินการจัดอบรม และฝึกซ้อมแผนปฏิบัติ การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยกลุ่มเป้า หมาย อปพร. ผู้ที่ปฏิบัติ หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูลผู้ตั้งงบประมาณ ฯ/แผนดำเนินงานฯ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)	-	สำนักปลัด	มี.ค. - เม.ย.๖๗	-	๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	
				แก้ไขแผน ดำเนินงานฯ มี.ย.-ก.ค.๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	√ ๙ ก.ย. ๒๕๖๗			ไม่เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงานฯที่ขอแก้ไข ห้วงเวลาดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	โครงการติดตั้งกล้อง วงจรปิด บ้านท่า สะท้อน หมู่ที่ ๓ ตำบล ท่าสะท้อน	๓	สำนักปลัด	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗		๑๙๗,๕๐๐			✓		แก้ไขแผนดำเนินงาน ขยายเวลาดำเนินการ
	ผลผลิตของโครงการ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณสาม แยกหน้าสำนักซี หมู่ที่ ๓ ประกอบด้วย ๑) กล้องโทรทัศน์วงจร ปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร ๒) แบบที่ ๑ ใช้ สำหรับรักษาความ ปลอดภัย วิเคราะห์ ภาพและงานอื่นๆ จำนวน ๓ ชุด ๓) อุปกรณ์บันทึกภาพ ผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ ชุด			แก้ไขแผน ดำเนินงานฯ เม.ษ.-มิ.ย.๖๗		๑๙๗,๕๐๐		✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบบุญมติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	๔) เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง ๕) ตู้เก็บอุปกรณ์ จำนวน ๑ ตู้ ๖) เสาค้ำสำหรับติดตั้ง อุปกรณ์ จำนวน ๑ ต้น ๗) ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ / แผน ดำเนินงานฯ แก้วเขตรังที่ ๑/๒๕๖๗)										

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬา ประเพณีประจำตำบล ผลผลิตของโครงการ จัดการแข่งขันกีฬา ประเพณีประจำตำบล ทำสะท้อนโดยจัดการ แข่งขันที่หลากหลาย เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง ฯลฯ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ/แผน ดำเนินงานฯ๒๕๖๗)	-	สำนักปลัด	มี.ค.๖๗	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	√	-	เลื่อนการจัดการ แข่งขัน
				มี.ค.๖๗	๑๒-๒๑ ก.ค.๖๗	๒๐๐,๐๐๐		√ ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๗	-	-	
๒	โครงการ จัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกับ อปท.อื่น หรือ หน่วยงานอื่น ผลผลิตของโครงการ จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขัน กับ อปท.อื่น		สำนักปลัด	มี.ย.-ก.ค.๖๗	สิงหาคม ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	๔๘,๔๒๐	√ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	และหน่วยงานอื่น จำนวน ๒ ทีม/ครั้ง จัดส่งนักกีฬา-กรีฑา- กีฬา พื้นบ้าน เข้าร่วม แข่งขันกับ อบท.อื่น หรือหน่วยงานอื่น จำนวน ๕๐/ครั้ง										

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ และสาธารณสุข

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต <u>ผลผลิตของโครงการ</u> เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการ ช่วยเหลือประชาชน ด้านส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	๑-๗	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	√	เนื่องจากไม่มีเหตุให้ เบิกจ่าย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	(ข้อบัญญัติงบประมาณฯ/ แผนดำเนินงานฯ๒๕๖๗)										

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ และสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการ การบริหารจัดการงานการแพทย์ ฉุกเฉิน (กู้ชีพ กู้ภัย) ผลผลิตของโครงการ บริหารจัดการงาน การแพทย์ฉุกเฉิน ดังนี้ ๑) ค่าตอบแทน/ค่าจ้าง เหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงาน ๒) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น ๓) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	-	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	๓๕๐,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	√	-	-	-
					เม.ย.๖๗-ก.ย. ๖๗	๓๕๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	√	-	-	เบิกจ่าย เดือน เม.ย.-ส.ค.๒๕๖๗ *กัณเงิน งบประมาณ ของเดือนกันยายน ๒๕๖๗
					ก.ย.๖๗	๓๕๐,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	ต.ค.๖๗	-	-	เบิกจ่ายของเดือน กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	๔) ค่าชุดปฏิบัติงานของ บุคลากรหรือเครื่อง แต่งกาย ๕) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ/ แผนดำเนินงานฯ๒๕๖๗)										
๒	โครงการ ป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ผลผลิตของโครงการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าสำหรับประชากร สุนัขและแมวทั้งที่มี เจ้าของและไม่มีเจ้าของ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจากพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอโง่นางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณฯ (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ/ แผนดำเนินงานฯ๒๕๖๗)	-	สำนักปลัด	เม.ย.-พ.ค.๖๗	พฤษภาคม ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	๓๑,๑๑๐	√ ๙-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ ผลผลิตของโครงการ ดำเนินการสำรวจและ จัดทำทะเบียนประชากร สุนัขและแมว ทั้งที่มี เจ้าของและไม่มีเจ้าของ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ/ แผนดำเนินงานฯ๒๕๖๗)	-	สำนักปลัด	ก.พ.๖๗ และ ส.ค.๖๗	ก.พ.๖๗	๑๐,๐๐๐	-	√ ๒๑ - ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๗			ไม่ได้ใช้จ่าย งบประมาณ ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียน
				ส.ค.๖๗	ส.ค.๖๗	๑๐,๐๐๐	-	√ ๒๖ -๒๘ ส.ค. ๒๕๖๗			ไม่ได้ใช้จ่าย งบประมาณ ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ และสาธารณสุข

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการ ช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยา หรือฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย ผลผลิตของโครงการ เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยา หรือฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าช่วยเหลือด้านเกษตร เป็นต้น (ข้อมูลผู้ตั้งงบประมาณ/ แผนดำเนินงาน๒๕๖๗)	๑-๗	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	√	ไม่มีเหตุ สาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ และสาธารณสุข

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจ่ายเงิน สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผลผลิตของโครงการ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รองรับการจัดสวัสดิการ ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และได้ขึ้นทะเบียนขอรับ เบี้ยยังชีพไว้กับ อปท. โดยจ่ายรายเดือนแบบ ขั้นบันได (ข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ/แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๗)	๑ -๗	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	๗,๐๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๗,๐๐๐	✓			เบิกจ่ายเดือนละครั้ง ดำเนินการทั้ง ปีงบประมาณ
					เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	๗,๐๐๐,๐๐๐	๓,๕๕๓,๒๐๐	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	โครงการ จ่ายเงิน สวัสดิการเบี้ยยังชีพคน พิการ ผลผลิตของโครงการ จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ ให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่แสดงความจำนงค์โดย การขอขึ้นทะเบียน เพื่อ รับเงินเบี้ยความพิการ ไว้กับ อปท. (ข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ/แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๗)	๑-๗	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	๑,๔๒๓,๐๐๐	๖๕๓,๐๐๐	√			เบิกจ่ายเดือนละครั้ง ดำเนินการทั้ง ปีงบประมาณ
					เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	๑,๔๒๓,๐๐๐	๖๓๗,๐๐๐	√			
๓	โครงการจ่ายเงิน สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์ ผลผลิตของโครงการ จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ การยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ ได้รับรองและทำการ	๑-๗	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	๓๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	√			เบิกจ่ายเดือนละครั้ง ดำเนินการทั้ง ปีงบประมาณ
					เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	๓๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	√			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	วินิจฉัยแล้ว และรายได้ ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้ อุปการะดูแล ไม่สามารถ ประกอบอาชีพเลี้ยง ตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ ๕๐๐ บาท ต่อเดือน (ข้อมูลผู้ตั้งงบประมาณ ฯ/แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๗)										
๔	โครงการ จ่ายเงินสมทบ กองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ (สปสช.) <u>ผลผลิตของโครงการ</u> จ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ เพื่อสร้าง โอกาสทางสุขภาพให้แก่	๑-๗	สำนักปลัด	ธ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗	-	๑๒๖,๐๐๐	-	-	√	-	ยังไม่มีดำเนินการ เบิกจ่ายเพื่อสมทบ กองทุนฯ
				<u>แก้ไขแผน</u> <u>ดำเนินงานฯ</u> เม.ษ.-พ.ค.๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	๑๒๖,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	√ ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	ประชาชนในพื้นที่อย่าง ทั่วถึงและครอบคลุม (ข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ/แผนดำเนินงานฯแก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)										
๕	โครงการ สนับสนุน กองทุนสวัสดิการชุมชน ผลิตของโครงการ จ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลท่าสะท้อน เป็นการ สร้างหลักประกันความ มั่นคงของชุมชนฐานราก และเสริมสร้างความ เข้มแข็งของชุมชนในการ พัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยหลักการประชาชน ออมหนึ่งส่วน องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น สมทบหนึ่งส่วน และ รัฐบาลหนึ่งส่วน	๑-๗	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.พ.๖๗	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	√	ไม่มีกองทุนส่งเรื่อง เพื่อของบประมาณ
						๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	√	๙ ก.ย. ๒๕๖๗		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	(ข้อมูลผู้ตั้งงบประมาณ ฯ/แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๗)										

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทำนุบำรุงศาสนา

(๑) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการ จัดงานประเพณี จับปีจับเดือน ผลผลิตของโครงการ จัดกิจกรรมประเพณีจับปี จับเดือน การละเล่น พื้นบ้าน การประกวดต่างๆ การแข่งขันในการจัดงาน กลุ่มเป้าหมาย ๕๐๐ คน (ข้อมูลผู้ตั้งงบประมาณ/ แผนดำเนินงานฯ๒๕๖๗)	๑	สำนักปลัด	เม.ย.-พ.ค.-๖๗	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	√	หมู่ที่ ๑ บ้านนา คือ จัดกิจกรรม โดยใช้ งบประมาณของ หมู่บ้าน ไม่ใช่ งบประมาณของ อบต.ทำสะท้อน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	โครงการ จัดงานประเพณี สงกรานต์และรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ ผลผลิตของโครงการ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ เพื่อให้เยาวชน และประชาชนได้ร่วม กิจกรรมกับผู้สูงอายุ (ข้อบัญญัติงบประมาณ/ แผนดำเนินงาน๒๕๖๗)	๒	สำนักปลัด	เม.ย.๒๕๖๗	เม.ย.๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	๒๔,๖๖๐	√ ๑๓ เม.ย. ๖๗			

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการ แข่งขันทักษะ ทางวิชาการ ผลผลิตของโครงการ จัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน ทางวิชาการ -ศพด.บ้านนาค้อ		สำนักปลัด	มิ.ย.-ก.ค.๖๗	กรกฎาคม ๖๗	๑๕,๐๐๐	๒๑,๖๒๐ โอนเพิ่ม ๖,๖๒๐ บาท	√ ๑๕-๑๖ ก.ค.๖๗			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	-ศพด.บ้านบ่อกรัง -ศตม.อิกอมุสซอลาห์										
๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ศพด.บ้านบ่อกรัง - ศพด.บ้านนาค้อ - ศตม.อิกอมุสซอลาห์ <u>ผลผลิตของโครงการ</u> สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) - ค่าอาหารกลางวัน - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียนให้แก่ - ศพด.บ้านบ่อกรัง - ศพด.บ้านนาค้อ - ศตม.อิกอมุสซอลาห์	ม.๒ ม.๑ ม.๔	สำนักปลัด	ต.ค.-พ.ย.๖๖	พ.ย.๖๖	๑,๐๐๔,๑๒๔	๓๔๕,๒๙๐	✓			ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นสองรอบ
				เม.ย.-พ.ค.๖๗	พ.ค.๖๗		๒๓๐๙๖๔	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	(ข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ/แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๗)										
๓	โครงการ เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุน โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบ่อกรัง ผลผลิตของโครงการ อุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านบ่อกรัง จัดสรรให้แก่ เด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ - ป.๖ จำนวน ๒๐๐ วัน/ปี เพื่อให้นักเรียนได้รับ ประทานอาหารกลาง วันที่มีคุณค่าตามหลัก โภชนาการ มีสุขภาพ อนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีน้ำหนักร และส่วนสูง ตามเกณฑ์	๒	สำนักปลัด	ต.ค.-พ.ย.๖๖	พ.ย.๖๖	๙๐๒,๐๐๐	๔๕๙,๘๐๐	√ พ.ย.๖๖			ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นสองรอบ
				พ.ค.๖๗	พ.ค.๖๗		๔๓๓,๔๐๐	√ พ.ค.๖๗			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	(ข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ/แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๗)										
๔	โครงการเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุน โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนาคือ ผลผลิตของโครงการ อุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านบ่อกรัง จัดสรรให้แก่ เด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ - ป.๖ จำนวน ๒๐๐ วัน/ปี เพื่อให้นักเรียนได้รับ ประทานอาหารกลาง วันที่มีคุณค่าตามหลัก โภชนาการ มีสุขภาพ อนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีน้ำหนักร และส่วนสูง ตามเกณฑ์	๑	สำนักปลัด	ต.ค.-พ.ย.๖๖	พ.ย.๖๖	๕๕๘,๘๐๐	๒๗๙,๔๐๐	√ พ.ย.๖๗			ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นสองรอบ
				พ.ค.๖๗	พ.ค.๖๗		๓๑๒,๔๐๐	√ พ.ค.๖๗			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	(ข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ/แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๗)										
๕	โครงการเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุน โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองจอก ผลผลิตของโครงการ อุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านบ่อกรัง จัดสรรให้แก่ เด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ - ป.๖ จำนวน ๒๐๐ วัน/ปี เพื่อให้นักเรียนได้รับ ประทานอาหารกลาง วันที่มีคุณค่าตามหลัก โภชนาการ มีสุขภาพ อนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีน้ำหนักร และส่วนสูง ตามเกณฑ์	๔	สำนักปลัด	ต.ค.-พ.ย.๖๖ พ.ค.๖๗	พ.ย.๖๖ พ.ค.๖๗	๒๗๐,๐๐๐	๑๒๑,๕๐๐ ๑๓๕๐๐๐	✓ พ.ย.๖๖ ✓ พ.ค.๖๗			ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นสองช่วงเดือน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	(ข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ/แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๗)										
๖	โครงการจัดซื้ออาหาร เสริม(นม)สำหรับโรงเรียน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ท่าสะท้อน ผลผลิตของโครงการ จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กปฐมวัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด. บ้านบ่อกรัง ศพด.บ้านนา คือ ศดม.อิกอมุสซอลาห์ เด็กอนุบาล เด็ก ป๑-ป.๖ สังกัด สพฐ. ได้แก่ โรงเรียนบ้านบ่อกรัง โรงเรียนบ้านนาคือ โรงเรียนบ้านหนองจอก	-	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	พ.ย.๖๖	๙๒๙,๐๐๐	๔๕๙,๘๐๐	√ พ.ย.๖๖			ดำเนินการเบิกจ่าย ปีงบประมาณละ ๒ ครั้ง
				พ.ค.๖๗	พ.ค.๖๗		๔๓๙,๓๙๕.๙๐	√ พ.ค.๖๗			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	(ข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ/แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๗)										

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการ จ้างเหมาบริการ กำจัดขยะมูลฝอย ผลผลิตของโครงการ จ้างเหมาบริการกำจัด ขยะมูลฝอย จ้างเหมา บริการจัดเก็บและขนย้าย ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใหม่ ในเขตพื้นที่ตำบล ท่าสะท้อน ไปยังสถานที่ กำจัด เพื่อการกำจัดขยะ มูลฝอยเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามหลักวิชาการ	๑-๗	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	๖๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๖๖๑.๕๐	✓			ดำเนินการ เบิกจ่ายเป็นราย เดือน ค่าใช้จ่าย ตามปริมาณขยะที่ นำไปกำจัด
					เม.ย.๖๗-กันยายน ๖๗		๑๔๘,๖๒๔	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	(ข้อมูลผู้ตั้งงบประมาณ/ แผนดำเนินงาน๒๕๖๗)										

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการ พัฒนาศักยภาพ บุคลากรขององค์การ บริหารส่วนตำบลท่า สะท้อน ผลผลิตของโครงการ จัดอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ การปฏิบัติงานและบูรณา การการทำงานร่วมกัน ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าสะท้อน ทุกคน	-	สำนักปลัด	มี.ค.-เม.ย.๖๗	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	√	ไม่มีการจัดทำ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	(ข้อบัญญัติงบประมาณฯ/ แผนดำเนินงานฯ๒๕๖๗)										

๑. ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์.....

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	<u>โต๊ะพับหน้าเมลามีน</u> <u>รายละเอียด</u> โต๊ะพับหน้าเมลามีนสีขาว หนา ๑๙ มม. โครงขาเหล็กพับได้ผลิต จากเหล็ก ๑.๒ นิ้ว เหล็ก หนา ๑ มม. ซุปโครเมียม ขนาด ๔๕x๑๕๐x๗๕ ซม. จำนวน ๑๐ ตัว (แผนพัฒนาฯเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖แผน ดำเนินงานฯ๒๕๖๗)	-	สำนักปลัด	พ.ย.-ธ.ค.-๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	๙,๕๐๐ โอนเพิ่ม จำนวน ๒,๕๐๐ บาท	๑๑,๐๐๐	✓			

๒. ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ กลยุทธ์.....

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	<u>เครื่องคอมพิวเตอร์</u> <u>รายละเอียด</u> เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง (ข้อมูลัญติงบประมาณ/ แผนดำเนินงาน๒๕๖๗)		กองคลัง	ม.ค.-ก.พ.-๖๗	ก.ค.๒๕๖๗	๓๒,๐๐๐	๓๐,๕๔๑.๘๗	√			
๒	<u>เครื่องคอมพิวเตอร์ All in</u> <u>One</u> <u>รายละเอียด</u> เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง (ข้อมูลัญติงบประมาณ/ แผนดำเนินงาน๒๕๖๗)		กองคลัง	ม.ค.-ก.พ.-๖๗	ก.ค.๒๕๖๗	๒๔,๐๐๐	๒๒,๙๕๐	√			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	<u>เครื่องสำรองไฟฟ้า</u> <u>รายละเอียด</u> เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ/ แผนดำเนินงานฯ๒๕๖๗)		กองคลัง	ม.ค.-ก.พ.-๖๗	ก.ค.๒๕๖๗	๒,๕๐๐	๒,๒๘๐	√			

๓. ประเภทครุภัณฑ์ การศึกษา

๓.๑ กลยุทธ์.....

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	<u>โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนอนุบาล</u> <u>รายละเอียด</u> จัดซื้อโต๊ะนักเรียนอนุบาล ขนาด ๔๕x๔๐x๔๙ ซม. หรือสูงกว่าและเก้าอี้ นักเรียน ๓๓x๓๕x๕๐ ซม. หรือสูงกว่า จำนวน ๒๕ ชุด	-	สำนักปลัด	มี.ค.-เม.ย-๖๗	ก.ย.๖๗	๔๕,๐๐๐	๓๑,๒๕๐	√			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	(แผนพัฒนาเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖/แผน ดำเนินงาน ๒๕๖๗)										

๔. ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว

๔.๑ กลยุทธ์.....

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โต๊ะสเตนเลส ๓๐๔ รายละเอียด จัดซื้อโต๊ะเตรียมอาหารส เตนเลส ๓๐๔ ขนาด ๗๕x๑๘๐x๗๕ ซม. จำนวน ๒ ตัว (แผนพัฒนาเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖/แผน ดำเนินงาน ๒๕๖๗)	-	สำนักปลัด	มี.ค.-เม.ย-๖๗	ก.ย.๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	✓			

๕. ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร

๕.๑ กลยุทธิ์.....

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	<u>เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า</u> <u>รายละเอียด</u> เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตรต่อนาที จำนวน ๒ เครื่อง (ข้อมูลผู้ตั้งงบประมาณ/ แผนดำเนินงาน๒๕๖๗)	-	กองช่าง	ธ.ค.-ม.ค.-๖๗	ก.ย.๒๕๖๗	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	✓			
๒	<u>ปั๊มหอยโข่ง</u> <u>รายละเอียด</u> จัดซื้อปั๊มหอยโข่ง ขนาด ๕ แรงม้า ๒๒๐V ปริมาตรสูบ น้ำได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร/นาที มีแรงดันไม่น้อย กว่า ๔๐ เมตร มีอุปกรณ์ ประกอบครบชุดพร้อมใช้ งาน จำนวน ๒ เครื่อง	-	กองช่าง	ก.ค.-ส.ค.-๖๗	ส.ค.๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	(ใช้จ่ายเงินสะสม/แผน ดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗)										

๖.ประเภทครุภัณฑ์ ก่อสร้าง

๖.๑ กลยุทธ์.....

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เครื่องตบดิน รายละเอียด ค่าจัดซื้อ เครื่องตบดิน เครื่องยนต์เบนซินน้ำหนัก ของเครื่องตบดินไม่น้อย กว่า ๘๐ กิโลกรัม แรงบิด อัดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน ความเร็วในการตบไม่น้อย กว่า ๕,๐๐๐ รอบต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง (ใช้จ่ายเงินสะสมฯ/ แผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗)	-	กองช่าง	ก.ค.-ส.ค.-๖๗	ก.ย.๒๕๖๗	๒๐,๙๐๐	๒๐,๙๐๐	✓			