



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗


ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เนื่องจากห้วงระยะเวลาที่กำหนดไม่สอดคล้องกับการดำเนินการที่จะเกิดขึ้นจริง จึงแก้ไขห้วงระยะเวลาของแผนดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เพื่อให้เป็นตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จึงประกาศแก้ไขแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เพื่อนำไปปฏิบัติ และใช้เป็นแนวทางของการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ แผนการใช้จ่ายเงิน รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ WWW.TASATON.GO.TH

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายชิตติยะ นมะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน



แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะต๋อน
อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
www.tasaton.go.th

เหตุผลความจำเป็น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

เนื่องจากกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ได้แจ้งขอปรับแผนการดำเนินงาน เนื่องจากห้วงระยะเวลาที่กำหนดไม่สอดคล้องกับการดำเนินการที่จะเกิดขึ้นจริง ณ ปัจจุบันนี้ ปรากฏตามบันทึกข้อความ ที่ สฎ ๘๒๖๐๓ /๑๐๘๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๗ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓ /ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
พฤศจิกายน ๒๕๖๗

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

การแก้ไขแผนการดำเนินงาน.....	๑
บัญชีโครงการ/กิจกรรม	
๑. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น	
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ.....	๒
(แบบ ผด.๐๑)	
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ.....	๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน.....	๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ.....	๑๒

การแก้ไขแผนการดำเนินงาน

๑. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานแล้ว หากระยะเวลาที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นจริง หรือแก้ไขข้อความให้เกิดความสมบูรณ์ มีความชัดเจนมากขึ้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน และดำเนินการตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ตัวอย่างการแก้ไขให้วงระยะเวลาของแผนการดำเนินงาน เช่น เดิมจะดำเนินการในเดือนมกราคม - มีนาคม แก้ไขใหม่เป็นเดือนมีนาคม - พฤษภาคม เป็นต้น

๒. การแก้ไขข้อความที่ผิดพลาดหรือการเขียนชื่อโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ผิด การลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หรือแนวทางการพัฒนา แผนงานผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน หรือไม่ได้ลง ไม่ได้แสดงให้เห็นในแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน

๓. การจัดทำแผนการดำเนินงานที่แก้ไขหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่าย ต่างๆที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

๔. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่าย ต่างๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แก่ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน


แบบ ผด.๐๑


ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑.๑ การพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง ให้มีคุณภาพ	อุตสาหกรรมและ การโยธา	๗	๑๐๐	๑,๙๐๙,๐๐๐	๑๐๐	กองช่าง
	๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ ไฟฟ้าและแสงสว่าง	อุตสาหกรรมและ การโยธา	๒	๑๐๐	๑,๔๕๓,๐๐๐	๑๐๐	กองช่าง
รวม	๒	๑	๙	๑๐๐	๓,๓๖๒,๐๐๐	๑๐๐	๑ กอง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	๒.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	แผนงานการเกษตร	๒	๑๐๐	๓๕๓,๐๐๐	๑๐๐	กองช่าง
	๒.๒ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ						
รวม	๒	๑	๒	๑๐๐	๓๕๓,๐๐๐	๑๐๐	๑ กอง
รวมทั้งสิ้น	๔	๒	๑๑	๑๐๐	๓,๗๑๕,๐๐๐	๑๐๐	๑ กอง



ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗					พ.ศ.๒๕๖๘					ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการยกระดับถนนสายบางน้ำทรัพย์หมู่ที่ ๑ บ้านนา คือ ตำบลท่าสะท้อน (ได้รับอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗)	โดยการยกระดับถนนลงชั้นหินผุ ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาณหินผุไม่น้อยกว่า ๖๘๖.๔๐ ลบ.ม. ลงชั้นหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบรูปรายการ	๓๒๔,๐๐๐	จากถนนสายบ้านน้ำทรัพย์ ถึง หลังโรงงานไม้	กองช่าง	แก้ไขช่วงดำเนินการใหม่												มกราคม ๒๕๖๘	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจอก (ตอนที่ ๕) บ้านหนองจอก ตำบลท่าสะท้อน (ข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๘)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๓๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ	๔๖๓,๐๐๐	จากบ้านนายนิกร-บ้านผู้กอง	กองช่าง					เดิม								แก้ไขช่วงดำเนินการใหม่	มิถุนายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓	โครงการยกระดับ ถนน สายไทรงาม (ตอนที่ ๖) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก ตำบล ท่าสะท้อน (ได้รับอนุมัติใช้ จ่ายเงินสะสม จาก การประชุมสภา องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าสะท้อน สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗)	โดยการยกระดับถนนผิวจราจร หินคลุกขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๗๑.๖๐ ลูกบาศก์เมตร พื้นที่หินผุ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ปริมาณหินผุไม่น้อยกว่า ๑,๒๙๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบรูป รายการของ อบต.ท่าสะท้อน	๕๐๐,๐๐๐	จากบ้านนาย ไสว เปลี่ยนสมัย ถึง สวนปาล์ม น้ำมัน(ไม่ทราบ เจ้าของ) หมู่ที่ ๔ บ้าน หนองจอก	กองช่าง	<div style="border: 1px solid black; background-color: #92d050; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">เดิม</div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;">←————→</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #ffc107; padding: 5px; width: 150px; margin: 0 auto;">แก้ไขหัวงดำเนินการใหม่</div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;">←————→</div>													มกราคม ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๕	โครงการปรับปรุง ถนนลงหินคลุก สาย ยายหนู(ซอย ๑) หมู่ ที่ ๕ บ้านเขาพลู ตำบลท่าสะท้อน (ได้รับอนุมัติใช้ จ่ายเงินสะสม จากกา ประชุมสภาฯสมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗)	ลงชั้นหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร วาง ท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ เมตร ชั้น ๓ มอก. จำนวน ๗ ท่อน รายละเอียดตามแบบรูป รายการ	๙๐,๐๐๐	จากถนน คอนกรีตฯสาย ยายหนู ถึง สวนภาณุ สะอาด หมู่ที่ ๕ บ้านเขาพลู	กองช่าง	แก้ไขห่วงดำเนินการใหม่												มกราคม ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗					พ.ศ.๒๕๖๘					ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	
๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านนา คือ หมู่ที่ ๑ บ้านนา คือ ตำบลท่าสะท้อน (ได้รับอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗)	โดยการก่อสร้างฐานค.ส.ล. ติดตั้งถังแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐.๐๐ เมตร ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด ๓" เจาะบ่อบาดาล ขนาด ๑ ๖" เจาะลึกไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร พร้อมเทสแลบฐานบ่อ ติดตั้งซัมเมอร์ชิเบิ้ล ขนาด ๑.๕ HP จำนวน ๑ ตัว ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าแบบสองชั้น จำนวน ๑ ตู้ พร้อมเชื่อมต่อระบบอัตโนมัติ มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๑๕ แอมแปร์ เตินสายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์กรองและเชื่อมต่อระบบท่อ	๕๕๖,๐๐๐ (งบประมาณในแผนพัฒนาฯ จำนวน ๘๙๗,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณส่วนหนึ่งของกองทุนไฟฟ้าฯ จำนวน ๔๒๐,๐๐๐ บาท จึงใช้งบประมาณตามแผนฯ เพียง ๕๕๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินงบประมาณ ๙๗๖,๐๐๐ บาท)	บริเวณโรงเรียนบ้านนา คือ หมู่ที่ ๑ บ้านนา คือ	กองช่าง	<div style="border: 1px solid black; background-color: yellow; padding: 5px; display: inline-block;">แก้ไขหัวงดำเนินการใหม่</div> 										มกราคม ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗					พ.ศ.๒๕๖๘					ดำเนินการแล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการขุดลอกห้วยตางส์ หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง ตำบลท่าสะท้อน	โดยการขุดลอกลำห้วยพร้อมยกคัน ปากกว้าง ๘.๐๐ ม. ท้องกว้าง ๖.๐๐ ม.ยาว ๑๓๐.๐๐ ม ลึกโดยเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน	๑๐๓,๐๐๐	บริเวณสวนนายธงชัย หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง	กองช่าง	<div style="border: 1px solid black; background-color: yellow; padding: 5px; display: inline-block;">แก้ไขห่วงดำเนินการใหม่</div> 														มกราคม ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการแล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.		
๒	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยตายนงค์ หมู่ที่ ๒ บ้านป่องกริ่ง ตำบลท่าสะท้อน (ได้รับอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗)	โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน	๒๕๐,๐๐๐	บริเวณสวนนายโจม หมู่ที่ ๒ บ้านป่องกริ่ง	กองช่าง	<div style="border: 1px solid black; background-color: #90EE90; padding: 5px; display: inline-block;">เดิม</div> 														
๒	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยตายนงค์ หมู่ที่ ๒ บ้านป่องกริ่ง ตำบลท่าสะท้อน (ได้รับอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗)	โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน	๒๕๐,๐๐๐	บริเวณสวนนายโจม หมู่ที่ ๒ บ้านป่องกริ่ง	กองช่าง	<div style="border: 1px solid black; background-color: #FFD700; padding: 5px; display: inline-block;">แก้ไขห่วงดำเนินการใหม่</div> 														มกราคม ๒๕๖๘